# Demonstrativo Bimestral - Sanepar/PTI ITAIPU Setembro e Outubro 2023

SANEPAR

| NÚMERO DO PROCESSO | CELEBRAÇÃO | | NOME DA ENTIDADE - TOMADOR | OBJETO | PLANO DE TRABALHO | ABORDAGEM / METAS (Qtde) | | REPASSES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INÍCIO | TÉRMINO | | | META | PREVISTO | REALIZADO (SIM OU NÃO) | VALOR TOTAL | REPASSE NO BIMESTRE | TOTAL REPASSADO | SALDO A REPASSAR |
| 4500059129/ 2020 SIT nº 47131 | 17/12/20 | 18/12/23 | Região Oeste do Paraná | Convênio de Cooperação Técnica e Financeira para desenvolvimento do projeto de gestão de recursos hídricos e segurança hídrica na região oeste do Paraná" que entre si celebram Itaipu, Fundação Parque Tecnológico Itaipu e Companhia de Saneamento do Paraná | Contratação de Recursos Humanos | 15/12/2020 a 17/06/2021 | sim | R$ 2.155.240,84 | | R$ 2.155.240,84 | R$ 0,00 |
| | | | | | Levantamento de novos requisitos para a plataforma | 18/12/2020 a 17/09/2021 | sim | | | | |
| | | | | | Adequação da Infraestrutura - Datacenter e software SIMA | 18/04/2021 a 17/12/2021 | sim | | | | |
| | | | | | Definição dos temas e das Informações a serem disponibilizadas no software | 18/12/2020 a 17/06/2021 | sim | | | | |
| | | | | | Estabelecer protocolos para transferência de dados e tecnologia nos temas de interesse mútuo | 18/04/2021 a 17/06/2021 | sim | | | | |
| | | | | | Estabelecer principais Dashboards e gráficos a serem apresentados dentro da plataforma (BI) | 18/10/2021 a 17/09/2022 | sim | | | | |
| | | | | | Implantar a plataforma no servidor do PTI | 18/07/2021 a 17/06/2022 | sim | | | | |
| | | | | | Estudo e mapeamento ampliação da rede de monitoramento | 18/10/2021 a 17/12/2022 | não | | | | |
| | | | | | Reuniões técnicas de alinhamento | 18/04/2021 a 17/06/2021 | sim | | | | |
| | | | | | Reuniões técnicas de alinhamento | 18/10/2021 a 17/12/2021 | sim | | | | |
| | | | | | Reuniões técnicas de alinhamento | 18/04/2022 a 17/06/2022 | sim | | | | |
| | | | | | Reuniões técnicas de alinhamento | 18/10/2022 a 17/12/2022 | sim | | | | |
| | | | | | Reuniões técnicas de alinhamento | 18/04/2023 a 17/06/2023 | sim | | | | |
| | | | | | Reuniões técnicas de alinhamento | 18/10/2023 a 17/12/2023 | sim | | | | |
| | | | | | Desenvolvimento e implementação de uma plataforma de gestão do conhecimento | 18/12/2020 a 17/12/2021 | não | | | | |
| | | | | | Plataforma com banco de dados gerado pelo projeto em banco | 18/04/2023 a 14/12/2023 | não | | | | |
| | | | | | **SALDO - SIT/TCEPR** | | | | | | |
| | | | | | Repasse pela Concedente - Original | R$ | 900.000,00 | | | | |
| | | | | | Despesas | R$ | 1.147.900,39 | | | | |
| | | | | | Contrapartida | R$ | 1.255.240,84 | | | | |
| | | | | | Aplicação Financeira | R$ | 238.950,23 | | | | |
| | | | | | **Saldo SIT/TCEPR** | **R$** | **1.246.290,68** | | | | |

Gestor: Paula
Fiscal: Christian