
PLANO DE TRABALHO

Designação de representantes das entidades 19/12/2024 a 19/02/2025 Sim
Disponibilização de projetos, planos e apoio logístico 
(aquisição de veículos)

19/02/2025 a 20/10/2025 Em andamento

Ajuste CNAE do IDR 19/02/2025 a 20/10/2025 Sim

Desenvolvimento de metodologia (manual operativo) 19/02/202 a 20/10/2025 Sim

Definição das 25 microbacias 19/04/2025 a 20/10/2025 Sim

Diagnóstico das 25 microbacias 19/09/2025 a 20/06/2026 Sim

Elaboração de projetos de referência 19/09/205 a 20/06/2026 Em andamento
Definição das propriedades rurais por microbacias para 
implantação dos projetos.

19/09/2025 a 20/06/205 Em andamento

Sensibilização dos proprietários. 19/06/2026 a 20/12/2026 Em andamento

Acompanhamento da execução 20/12/2026 a 19/12/2028 Não
Ateste da execução dos projetos de referência nas 
propriedades

19/12/2027 a 19/12/2028 Não

Repasse pela Concedente - Original 

Contrapartida

Recurso Próprio Depositado

Devolução de Saldo ao Tomador -R$                   

Despesas

Aplicação Financeira

Saldo SIT/TCEPR

Fiscal: Viviane
Gestor: Raul

4.405.800,00R$    R$ 0,00SALDO -  SIT/TCEPR

4.405.800,00R$                                                 

4.581.800,00R$                                                 

478.779,96R$                                                    

302.779,96R$                                                    

4.405.800,00R$      
CE 009/2024       

SIT 69115
19/12/24 19/12/28

Instituto de 
Desenvolvimento 
Rural do Paraná - 

IDR

Envidar esforços para 
desenvolvimento de 

metodologia de manejo 
sustentável de sistemas de 
produção agropecuário em 
microbacias selecionadas 

pelo IDR-Paraná e SANEPAR

SALDO A REPASSAR

Demonstrativo Bimestral - Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IDR / Maio e Junho 2026

NÚMERO DO 
PROCESSO

CELEBRAÇÃO

NOME DA ENTIDADE - 
TOMADOR

OBJETO

ABORDAGEM / METAS (Qtde) REPASSES

INÍCIO TÉRMINO META PREVISTO
REALIZADO        (SIM 

OU NÃO)
VALOR TOTAL

REPASSE NO 
BIMESTRE

TOTAL REPASSADO


