

Demonstrativo Bimestral - Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IDR / Março e Abril 2026



NÚMERO DO PROCESSO	CELEBRAÇÃO		NOME DA ENTIDADE - TOMADOR	OBJETO	PLANO DE TRABALHO	ABORDAGEM / METAS (Qtde)		REPASSES			
	INÍCIO	TÉRMINO			META	PREVISTO	REALIZADO (SIM OU NÃO)	VALOR TOTAL	REPASSE NO BIMESTRE	TOTAL REPASSADO	SALDO A REPASSAR
CE 009/2024 SIT 69115	19/12/24	19/12/28	Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IDR	Envidar esforços para desenvolvimento de metodologia de manejo sustentável de sistemas de produção agropecuário em microbacias selecionadas pelo IDR-Paraná e SANEPAR	Designação de representantes das entidades	19/12/2024 a 19/02/2025	Sim	R\$ 4.405.800,00		R\$ 4.405.800,00	R\$ 0,00
					Disponibilização de projetos, planos e apoio logístico (aquisição de veículos)	19/02/2025 a 20/10/2025	Em andamento				
					Ajuste CNAE do IDR	19/02/2025 a 20/10/2025	Em andamento				
					Desenvolvimento de metodologia (manual operativo)	19/02/202 a 20/10/2025	Sim				
					Definição das 25 microbacias	19/04/2025 a 20/10/2025	Sim				
					Diagnóstico das 25 microbacias	19/09/2025 a 20/06/2026	Sim				
					Elaboração de projetos de referência	19/09/205 a 20/06/2026	Não				
					Definição das propriedades rurais por microbacias para implantação dos projetos.	19/09/2025 a 20/06/205	Em andamento				
					Sensibilização dos proprietários.	19/06/2026 a 20/12/2026	Não				
					Acompanhamento da execução	20/12/2026 a 19/12/2028	Não				
					Ateste da execução dos projetos de referência nas propriedades	19/12/2027 a 19/12/2028	Não				
					SALDO - SIT/TCEPR						
					Repasse pela Concedente - Original	R\$	4.405.800,00				
					Contrapartida						
					Recurso Próprio Depositado						
					Devolução de Saldo ao Tomador	R\$	-				
					Despesas	R\$	4.581.800,00				
					Aplicação Financeira	R\$	473.714,90				
					Saldo SIT/TCEPR	R\$	297.714,90				