
PLANO DE TRABALHO

Diagnóstico situacional do enquadramento de 
recursos hídricos.

12/2021 a 02/2022 sim

Implantação de Rede de Monitoramento. 12/2021 a 12/2025 não

Metodologia de enquadramento dos corpos hídricos - 
CONAMA 357/2005.

01/2023 a 12/2025 não

Informação estratégica - Fornecimento de 
Informações para o atendimento ao PAE

06/2022 a 12/2025 não

Informação estratégica - Análise de Resultados 06/2022 a 12/2025 não

Repasse pela Concedente - Original 

Recurso Próprio Depositado -R$                  

Devolução de Saldo ao Tomador -R$                  

Despesas 2.703.286,37

Aplicação Financeira

Saldo SIT/TCEPR

Gestor: Raul
Fiscal: Rafael

Demonstrativo Bimestral - SIMEPAR / Setembro e Outubro 2023

NÚMERO DO 
PROCESSO

CELEBRAÇÃO

NOME DA ENTIDADE - 
TOMADOR

OBJETO

ABORDAGEM / METAS (Qtde) REPASSES

INÍCIO TÉRMINO META PREVISTO
REALIZADO        

(SIM OU NÃO)
VALOR TOTAL

REPASSE NO 
BIMESTRE

TOTAL REPASSADO SALDO A REPASSAR

51197/2021 22/12/21 21/12/25 SIMEPAR

Desenvolvimento de 
metodologia, implementação 
de infraestrutura e geração 

de serviços tecnológicos para 
implementação do Plano de 
Ação de Emergências (PAE) 
das barragens operadas pela 
Sanepar e suporte à revisão 

da metodologia de 
Enquadramento de Corpos 

Hídricos utilizados pela 
Sanepar, com vistas a 

subsidiar a execução do 
Plano de Segurança Hídrica 

(PSH) da SANEPAR.

5.230.400,00R$     -R$                    3.760.960,00R$     R$ 1.469.440,00

SALDO -  SIT/TCEPR

3.760.960,00R$                                         

148.554,18R$                                            

1.206.227,81R$                                         


